

План-график (дорожная карта) по введению и реализации обновленных ФГОС ООО

№	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемые результаты
Организационно-управленческое обеспечение введения обновлённых ФГОС ООО				
1.1	Участие в совещаниях по вопросам введения обновленных ФГОС ООО	Январь – май 2023	Рабочая группа	Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС ООО
1.2	Использование организационной схемы (алгоритма) введения обновленных ФГОС, обновления содержания деятельности общеобразовательных Учреждений при реализации обновленных ФГОС ООО	2022-2024 годы	Администрация лицея	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленных ФГОС ООО в лицее
	ФГОС ООО в 10 классах	С 1 сентября • 2023 года		
1.3	Проведение самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС ООО	Декабрь 2022	Администрация лицея	Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС ООО, выявлены дефициты
1.4	Обеспечение участия учителей лицея в совещаниях по актуальным вопросам введения обновленных ФГОС ООО	Январь-май 2023 года	Администрация лицея	Обеспечена своевременная коррекция действий в рамках введения обновленных ФГОС ООО
	Формирование лицейской системы контроля готовности к введению обновленных ФГОС ООО	Январь- февраль 2023 года	Администрация лицея	Обеспечен промежуточный контроль Готовности лицея к введению обновленных ФГОС ООО
1.5	Обеспечение мониторинга	Сентябрь 2023	Администрация лицея	Оказана своевременная адресная помощь

	использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	года		
1.6	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком	Администрация лицея	Аналитические отчеты замдиректора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях. Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте ОО
Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС ООО				
2.1	Разработка и утверждение школьного плана-графика реализации мероприятий по введению обновленных ФГОС ООО	Март 2023 года	Администрация лицея	Подготовлен приказ школы «Об утверждении плана введения ФГОС-23 в лицее»
2.2	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленных ФГОС ООО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2023 года	Администрация лицея	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ начального общего и основного общего образования в соответствии с обновленными ФГОС ООО
2.3	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС ООО	В течение всего периода	Администрация лицея	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию обновленных ФГОС ООО
2.4	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС ООО	В течение всего периода	Администрация лицея, педагогический коллектив	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующими введение обновленных ФГОС ООО

2.5	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО	Январь - март 2023 года	Администрация лицея	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
2.6	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на обучение по обновленным ФГОС ООО	Ежегодно в течение всего периода	Администрация лицея	Аналитическая справка заместителя директора по УВР
2.7	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по обновленным ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООО	Ежегодно в течение всего периода	Администрация лицея	План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООО. Аналитическая справка замдиректора по УВР
2.8	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	Ежегодно в течение всего периода	Администрация лицея	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
Мероприятия по поэтапному введению обновленных ФГОС ООО				
3.1	Самооценка готовности школы к реализации обновленных ФГОС ООО (условий, ресурсного обеспечения реализации образовательных программ)	Февраль-май 2023 года	Администрация лицея	Проведена самооценка готовности школы к реализации обновленных ФГОС ООО
3.2	Приказ о создании рабочей группы по введению обновленных ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении	Март 2023 года	директор	Определен состав рабочей группы по введению обновленных ФГОС ООО
3.3	Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС ООО в общеобразовательном учреждении	Март 2023 года	директор	Разработка и утверждение Плана-графика введения обновленных ФГОС ООО
3.4	Проведение педагогических советов о введении обновленных ФГОС ООО Март-апрель 2023 года	Март- апрель 2023	директор	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС ООО для организации работы педагогических и

				управленческих команд
3.5	Осуществление повышения квалификации управленческой и педагогической команд по вопросам внедрения обновленных ФГОС: разработан и реализован план график курсовой подготовки управленческих кадров и педагогических работников, реализующих ООП ООО	Февраль-июнь 2023 года, сентябрь 2023 года – июнь 2024 года	Администрация лица	Управленческие и педагогические команды освоили программы повышения квалификации по вопросам введения обновленных ФГОС ООО
3.6	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования (ООП ООО)	Апрель- май 2023	Администрация лица	Общеобразовательные организации разработали и утвердили ООП ООО
3.7	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, программ внеурочной деятельности	Апрель-май 2023 года	Педагоги, администрация лица	Общеобразовательные организации разработали и утвердили рабочие программы по учебным предметам, программы внеурочной деятельности
3.8	Формирование системы мониторинга готовности каждого учителя к реализации обновленных ФГОС ООО (пройдены курсы повышения квалификации, утверждены рабочие программы, в календарно-тематическое планирование встроены задания по формированию функциональной грамотности, в педагогическую деятельность включены федеральные онлайн конструкторы, электронные конспекты уроков, соответствующие требованиям обновленных ФГОС)	Апрель-май 2023 года	Администрация лица	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд

3.9	<p>Приведение нормативной базы (локальных актов) общеобразовательного учреждения в соответствии с требованиями обновленных ФГОС ООО, внесены необходимые изменения в:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Правила приема граждан на обучение Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися учебных предметов, • Положение о языках образования, • Положение, регламентирующее режим занятий обучающихся, • Положение о методической работе общеобразовательных учреждений, обеспечивающего сопровождения введения обновленных ФГОС , • Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов обучения, • Положение об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья <p>Положение о режиме занятий.</p>	Апрель-май 2023 года	Администрация лицея	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.10	<p>Определен список учебников, учебных пособий, информационно-цифровых ресурсов, используемых в образовательном процессе и соответствующих требованиям обновленных ФГОС ООО, обеспечена доступность использования информационно-методических ресурсов</p>	В соответствии со сроками утверждения Федерального перечня учебников	Администрация лицея, библиотекарь	Обучающиеся обеспечены УМК для освоения обновленных ФГОС ООО

	для участников образовательных отношений. Комплектование библиотек УМК по всем учебным предметам учебных планов для реализации обновленных ФГОС ООО			
3.11	Определена модель реализации сетевых форм взаимодействия лица с организациями дополнительного образования, учреждениями культуры и спорта в реализации основных образовательных программ, соответствующих требованиям обновленных ФГОС	Апрель-май 2023 года	Администрация лица	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.12	Разработан план внутрилицейских методических объединений с ориентацией на рассмотрение и методическую помощь педагогическим работникам в вопросах реализации в обновленных ФГОС ООО, сформированы методические группы по всем направлениям функциональной грамотности	Апрель-май 2023 года	Администрация лица	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
3.13	Обеспечены кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации основной образовательной программы начального общего и основного общего образования, соответствующей требованиям обновленных ФГОС ООО	Август 2023 года	Администрация лица	Синхронизированы процессы введения обновленных ФГОС ООО для организации работы педагогических и управленческих команд
Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС ООО				
3.14	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС ООО. Размещение на сайте лица информационных материалов.	В течение всего периода	Классные руководители 10-х классов	На сайте лица размещены информационные материалы